ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DIÓCESIS DE MONTERÍA
Nit: 800179673-8

PROYECTO No. 226-041-1029 ZG

INFORME DE EJECUCIÓN 2.017

1.1	Título del Proyecto	**Programa de Desarrollo Comunitario en Cuatro zonas del Municipio de Montería**
1.2	Lugar/ Región Proyecto	Montería, Córdoba, Colombia
1.3	Periodo del Informe	01 de Enero a 31 de Diciembre de 2.017
1.4	**Entidad Jurídica responsable del Proyecto**	
a)	Nombre y forma Jurídica Registrada: ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DIOCESIS DE MONTERIA – ASOCORDIM	
b)	Dirección:	Manzana 9 Lote 1 Barrio Rancho Grande. Monteria
c)	Teléfono:	(4) 7842184 – 3205412766
d)	Correo Electrónico:	asocordim8@hotmail.com
	Representante Legal	
	Nombre:	NELSY LUCIA MUÑOZ RODRÍGUEZ.
	Correo Electrónico:	asocordim8@hotmail.com
	Teléfono:	310 520 90 38
1.4.1	Responsable de la Gestión Financiera:	
	Nombre:	MARIA ATALA RAMOS (Contadora)
	Correo Electrónico:	atalaramos@hotmail.com
	Teléfono:	311 409 82 27
1.4.2	Dirección/ Coordinación del Proyecto:	
	Nombre:	SOR NELSY LUCIA MUÑOZ RODRÍGUEZ.
	Correo Electrónico:	asocordim8@hotmail.com
	Teléfono:	310 520 90 38

Este Informe fue aprobado el 24 de Febrero de 2.018, Acta 69 de Asamblea general.

SOR NELSY LUCIA MUÑOZ RODRIGUEZ
Responsable del Informe

PROYECTO No. 226-041-1029 ZG

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL EN CUATRO ZONAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

Objetivo de Desarrollo General:
Las familias acompañadas por ASOCORDIM desarrollan una identidad campesina, influyen de manera organizada en la política local, consiguen acceso a agua potable y mejoran su alimentación y sus ingresos.

1. Detalles sobre la elaboración del Informe

El informe se elabora con la participación de 5 Hijas de la Caridad que acompañan ASOCORDIM, los 25 socios y algunos beneficiarios.
Se tiene en cuenta las actividades que se realizaron durante el año, con familias, grupos, trabajos comunitarios, talleres en colegios y con líderes de las comunidades; el monitoreo a las familias donde se observa individualmente los procesos de cambios; las reuniones de monitoreo y seguimiento del equipo de trabajo y el Consejo administrativo;
En la Asamblea General, en donde se evaluaron los procesos y actividades realizadas.
La recolección de la información se tomó de fuentes primarias; se aplicó un formulario de encuestas

2. Cambios en el contexto del proyecto

2.1 Cambios importantes en las condiciones del contexto

- El gobierno de nuestro país en aras de beneficiar a las poblaciones vulneradas, cae en el asistencialismo, pues se dedica a dar dinero, cosas materiales y otros, sin exigencias. Esto impide que los procesos de Asocordim no sean bien acogidos, pues se exige que cada beneficiario sea artífice de su propio desarrollo. En algunas ocasiones que se ha indagado sobre lo que quieren, han manifestado “mayor beneficio y poco esfuerzo”.

- Persiste el conflicto armado en nuestro país. En la zona de incidencia del Proyecto, los grupos al margen de la ley “Paramilitares”, intimidan a los líderes, piden dinero a los propietarios de fincas, negocios, etc, comúnmente se le llama “vacuna”. Los campesinos manifiestan tensión en las zonas. Ha impedido la realización de algunos talleres.

- Mal estado de las vías de acceso a las veredas.

- Delitos que continúan: homicidios, lesiones personales, extorsión, amenazas, hurto. Permanecen: desplazamiento, todo el proceso del narcotráfico (producción, procesamiento de la hoja de coca, comercialización y exportación de base de coca), minas antipersonas, reclutamiento, apoderamiento de tierras de manera legal e ilegal.

- La asistencia en salud es pésima debido a la corrupción de algunos gobernantes. Han aparecido recientemente carteles de “Hemofilia”, “VIH SIDA”…. Inventan pacientes con enfermedades para poder sacar dinero. Esto hace que quienes se encuentran verdaderamente enfermos, no reciban la atención necesaria.
- El sistema político regional y el papel que juega el “clientelismo” que sitúa a las personas en una relación de subordinación frente a la élite política. Los políticos fácilmente compran los votos para ser elegidos; dan dinero, materiales de construcción u otros y dejan al campesino sin la opción de reclamar después sus derechos en aras de mejorar su calidad de vida.

- El tema de la reforma agraria, la seguridad alimentaria y la pobreza rural, que venía siendo impulsada y atendida a través de programas sociales, de fomento, subsidios y asistencia técnica al pequeño productor, se reemplazan por la apertura a las importaciones de alimentos, programas asistenciales, créditos…. Que dejan pocas opciones para los campesinos.

2.2 Cambios en la situación de los grupos destinatarios

Positivos

- Las mujeres líderes de Asocordim, se empoderan de su papel, se valoran como mujeres e inciden positivamente en las comunidades.

- La construcción del puente la Vorágine que comunica a las poblaciones de Pueblo Bujo, Loma Verde y Martinica con la ciudad de Montería, mejoró notablemente el acceso a las veredas y la posibilidad de sacar sus productos agrícolas para la comercialización; algunos miembros de Asocordim, lideraron protestas, marchas pacíficas para exigir esta construcción.

- La participación de 20 miembros de Juntas de Acción comunal, líderes de otras Asociaciones y miembros de comunidades en los talleres de Control Social e incidencia Política, Mecanismos de Defensa, entre otros, instalando en los participantes capacidades para defender y reclamar sus derechos y la participación que pueden tener como veedores en las inversiones que se hacen con las regalías obtenidas por la empresas. Una manera de impulsar a los líderes para que sean gestores del cambio y empoderamiento de los campesinos en sus veredas en la reclamación de sus derechos.

- Las familias acompañadas se alimentan mejor, tienen sus pequeñas parcelas sembradas y especies menores para el consumo y la venta.

Negativos

- las escasas políticas públicas destinadas a fortalecer la agroecología como alternativa sostenible de desarrollo hace que el trabajo que ASOCORDIM realiza, se perciba sola y poco respaldada. Pierde también interés entre los beneficiarios.

- Las actividades petroleras de Ecopetrol, están generando transformaciones negativas de los ecosistemas. El nivel de alteración es tal, que tanto elementos biofísicos como sociales difícilmente se restablecen. Generan conflicto entre los líderes de las comunidades por los ofrecimientos y malestar en los beneficiarios. Por las labores de exploración se remueven las tierras y hay una lata utilización del agua.
- Las pequeñas parcelas de los beneficiarios del proyecto están rodeadas de grandes extensiones de tierra, dedicadas a la ganadería y monocultivo que utilizan quemas para preparar el terreno y químicos para fumigación, generando daño en las cosechas y baja calidad de los productos.

- Algunas familias destinatarias dependen altamente de los subsidios del Estado; rechazan la posibilidad de sembrar, de organizar sus patios productivos, pues requiere esfuerzo personal y no están dispuestos a hacerlo.

- En las veredas existen varias agremiaciones (Asociaciones, víctimas, políticas…) y sus miembros manejan muchas rivalidades y cada grupo lucha por separado ocasionando enfrentamientos entre ellos. Ha sido un desafío para Asocordim que como mecanismo de desarrollo busca unir fuerzas, trabajo en equipo, la solidaridad.

- Por la poca respuesta de los beneficiarios de comunidades como Nuevo Paraiso, la Bomba, la Puente, Palmito Picao, Asocordim dejó de acompañarlos en los procesos de desarrollo. Se hicieron siembras de patios productivos y por falta de cuidados los dejaron morir; baja asistencia en los talleres de formación. En la actualidad el Proyecto se ejecuta en 10 veredas de las 4 zonas.

- El mal estado de las vías de acceso a las comunidades de incidencia del proyecto, ha debilitado la comercialización, pues es muy difícil sacar sus productos en tiempo de invierno, los transportes tienen un alto costo y no recompensa con lo que les pagan en la ciudad por sus productos. También ha incidido en la baja participación en actividades y el desplazamiento de los miembros del Equipo de trabajo a las veredas.

- En la vereda Marimba una creciente de la quebrada que atraviesa el lugar, arrasó con la huerta de los jóvenes del semillero agroecológico.

- La mayoría de los jóvenes, quieren resultados inmediatos sin mucho esfuerzo y se desmotivan fácilmente

PROYECTO No. 226-041-1029 ZG

3. Informe Económico Ejecución 2.017

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Julio 01 Hasta Diciembre 31 de 2017			
Nº	**CONCEPTO**	PERÍODO 01/07/17 HASTA 31/12/17	PERÍODOS ACUMUL. HASTA 31/12/18
	INGRESOS		
1	Saldo a 01 de Junio de 2017	2.401.186,38	0,00
2	Aportes de la Katholische Zentralstelle	79.130.738,80	327.185.689,34
3	Saldo proyecto N 226-041-1024 ZG	0,00	7.344.382,11
4	Otros Ingresos (Incapacidades)		253.126,00
	TOTAL INGRESOS	**76.729.552,42**	**334.783.197,45**
	EGRESOS		
I	**INVERSIONES/ ADQUISICIONES**		
	Vehiculo	0,00	89.845.578,00
	Subtotal	**0,00**	**89.845.578,00**
II	**GASTOS DE PERSONAL**		
2.1	1 Coordinadora, , 1 Secretaria Auxiliar Enfermeria (tiempo completo, inc prestaciones sociales y Seg Social).	31.083.390,90	120.131.051,00
2.2	Honorarios Contador Digitador	3.240.000,00	13.450.000,00
	Subtotal	**34.323.390,90**	**133.581.051,00**
III	**ACTIVIDADES DEL PROYECTO**		
3.1	Creacion grupo base,capacitacion, asesorias local	5.646.220,00	21.215.136,00
3.2	Intercambio, programa de raio y materiales para la promocion	5.208.520,00	34.305.657,00
3.3	Dotacion grupos destinatarios, semillas, materiales	4.877.342,00	8.763.834,00
	Subtotal	**15.732.082,00**	**64.284.627,00**
IV	**ADMINISTRACION DEL PROYECTO**		
4.1	Auditoria Externa	3.132.000,00	9.396.000,00
4.2	Gastos de oficina, electricidad, telefono, materiales de ofi	4.675.625,87	15.958.893,80
4.3	Mantenimiento del vehiculo	5.056.040,00	7.906.634,00
	Subtotal	**12.863.665,87**	**33.261.527,80**
IV	**EVALUACION**	0,00	0,00

	TOTAL EGRESOS	**62.919.138,77**	**320.972.783,80**
	RESERVA		
	SALDO DEL PROYECTO	**13.810.413,65**	**13.810.413,65**

Saldo Balance General a Diciembre 31 2017	
Caja unica proyecto asocordim	518.149,00
Banco Santander cuenta ahorros No. 497-08942-5	0,00
Banco Corpbanca cuenta corriente No. 497-04254-9	18.101.136,51
Cuenta Por Cobrar	145.400,00
Seguridad Social por pagar	-951.600,00
Acreedores Varios	-115.865,82
Aportes parafiscales	-442.800,00
Diferencia por conciliar	-302,04
Retencion en la fuente periodo 06/17	-82.564,00
Cesantias Consolidadas	-3.361.140,00
Diferencia saldo del proyecto con el contable	**13.810.413,65**
	0,00

4. Logros de Objetivos y realización del Proyecto

4.1Alcance de los Objetivos del Proyecto

1. Líderes y personas jóvenes de cuatro zonas rurales del Municipio de Montería (socios de ASOCORDIM) obtienen una identidad como población campesina y se vuelven políticamente activos

1.1 Los 25 miembros de ASOCORDIM se comprometen en la política local y aportan sus propuestas para la introducción de una agricultura sostenible en diferentes escenarios

Valor acordado	Valor de partida (01/2016)	Valor actual (12 / 2017)
25 miembros	7 miembros	20 miembros 80%

- Los líderes de la vereda San Isidro, han gestionado el mejoramiento del puesto de salud, colegio, arreglo del parque. La placa huella. Acueducto. Han realizado marchas pacíficas para presionar a los gobernantes.
- Han creado Veedurías para las diferentes obras en construcción.
- En la Vereda Nuevo horizonte, gestionaron el Arreglo provisional de la carretera con balastro, trabajan para lograr la legalización y tenencia de sus parcelas. 3 líderes son miembros de consejos comunitarios de víctimas.
- Participación de mujeres en las diferentes instancias gubernamentales. Mesas de Víctimas, en sus veredas inciden en la toma de decisiones.

- En la Vereda Quebrada del medio gestionan Proyecto de electrificación a EPM

1.2 Los 60% de los adolescentes y adultos jóvenes se incorpora a ASOCORDIM y realiza sus planes de vida desde su identidad campesina

Valor acordado	Valor de partida (01/ 2.016)	Valor actual 12 / 2017)
60 % de 80 jóvenes (48)	4 jóvenes	46 jóvenes. Se incorporan a Asocordim 18 planes de vida con identidad. 36.9%

Los jóvenes aprenden a desarrollar actividades agrícolas desde niños en sus hogares.
Se fomentan Expresiones culturales campesinas.
Se han comprometido 46 niños, jóvenes, animadores de cada zona. Así como se ha visto reflejado el impacto que ha tenido el grupo Semillero Agroecológico a nivel de la institución educativa Pueblo Bujo, algunos docentes se han integrado a apoyar el proceso de huertas escolares.
En diferentes veredas se celebró el día del campesino a manera de exaltar la labor campesina.
En los colegios de la región se han impulsado jornadas de emprendimiento, los estudiantes transforman algunos productos como ñame, plátano entre otros.

2. Familias campesinas de estas cuatro zonas consiguen suministro de agua potable y agua para sus actividades agrícolas

2.1 El 65% de las familias dispone de suficiente agua de buena calidad durante todo el año. Además tienen a su disposición el 30% más de agua para la ganadería y para el riego de sus huertos

Valor acordado	Valor de partida (mes/ año)	Valor actual (12 /2.017)
87 familias. 65%	134 familias	42 familias pueblo bujo 30 familias en Nuevo Horizonte

Con el fin de identificar la situación de la disponibilidad del recurso hídrico y el manejo de este por parte de las comunidades beneficiarias, se elaboraron diagnósticos ambientales; considerándose estos como una herramienta de toma de decisiones para la planificación de actividades encaminadas a la solución de problemáticas.

Para las comunidades la captación de agua lluvia es la fuente principal de abastecimiento para contar con suministro de agua para sus actividades diarias en especial beber y cocinar. Dadas las características hidrológicas de la zona existen temporadas secas en donde la disponibilidad del recurso es limitada, gran parte de este recurso natural se pierde por infiltración y escorrentía, pues las comunidades campesinas solo alcanzan a almacenar una mínima parte en jagüeyes, albercas y tanques que tienen poca capacidad de almacenamiento, representando carencia de agua para consumo en ciertos meses del año. En este

sentido en la Vereda Nuevo Horizonte, en época de verano las familias se abastecen del agua de los pozos "llorao" o jagüeyes, con las características de ser aguas con proliferación de plantas que podrían reducir el oxígeno disuelto de la fuente, así también estos pozos son lugar donde hay presencia de animales utilizados para el transporte del agua como caballos y burros, que pueden dejar sus heces fecales y contaminar el recurso hídrico con coliformes fecales; los jagueyes se encuentran muy retirados de las viviendas y en su búsqueda se invierte mucho tiempo y energía, y además se corre el riesgo de que a la población en especial niños y jóvenes, ciertas personas inescrupulosas atenten contra su integridad física y emocional, situación que propicia que los habitantes opten por comprar cargas de agua (tanques o pinpinas; cuya capacidad es 80 litros y tiene un costo de $2.000 pesos Colombianos). En búsqueda de dar solución a la problemática anteriormente mencionada, en la Vereda se construyó un tanque de ferrocemento para almacenar 20.000 litros de agua lluvia, la instalación de un filtro y un sistema de desinfección para la clarificación y desinfección del agua con el fin de suministrar agua de buena calidad y para consumo humano. El abastecimiento de agua para cultivos y actividades del hogar se realizara de los diferentes reservorios de agua con la que cuenta la vereda.

El suministro de agua de los habitantes del corregimiento de Pueblo Bujo es principalmente de lluvia, además la zona cuenta con una represa donde se almacena agua de escorrentía, según los resultados del muestreo para conocer la calidad de esta fuente, se concluye que los parámetros pH, conductividad, dureza total y sulfatos, presenta valores que la ser comparados con la normatividad para agua potable (Resolución 2115 de 2007), se encuentran dentro de lo permitido. El parámetro turbiedad se encuentra por encima de lo permitido para agua potable, los valores obtenidos del análisis microbiológico indican que la muestra tiene una alta carga bacteriana, representada en coliformes totales y fecales, que pueden ser aportados por los animales que llegan a tomar agua a la represa. En relación a la problemática expuesta anteriormente se desarrolló un proyecto por parte de ASOCORDIM que consiste en la conexión del agua desde represa hasta las casas, en total se beneficiaron 42 familias. La potabilización de esta agua la realizan los habitantes por medio de filtros y desinfección con hipoclorito de sodio. Para aumentar la capacidad de almacenamiento por hogar los líderes gestionaron unos tanques en polietileno de alta densidad de 2.000 litros de agua para cada familia.

En la vereda Tres Tusas se realizó un diagnóstico del recurso hídrico, encontrándose que el suministro de agua de la vereda, se realiza a través de dos fuentes de abastecimiento: aguas superficiales y aguas lluvias (precipitación). No hay sistemas de potabilización del recurso, solo el conocimiento empírico de lograr que el agua turbia (partículas suspendidas) se precipite al fondo por medio de la piedra lumbre, y posteriormente la hierven los que desean consumir agua de mejor calidad. Otros habitantes no le realizan ningún tipo de tratamiento y la consumen así.

Aguas superficiales: Los pobladores se abastecen de dos represas naturales que se llenan con agua de escorrentía superficial a mencionar: **Represa Pescao Blanco**: ubicada aproximadamente unos 2 kilómetros del sector, esta represa es la fuente de abastecimiento de casi toda la población, que en burros o caballos van hasta la represa con tanques de aproximadamente 20 litros a tomar el agua para sus necesidades. La represa actualmente presenta procesos de sedimentación una situación que puede reducir la capacidad de almacenamiento de la represa, y el aumento de la turbiedad del agua. Se encontró animales dentro de la represa como sus heces fecales, lo que podría generar una contaminación de origen microbiológico por coliformes totales y fecales. **Represa Tuchin:** ubicada aproximadamente a 1 kilómetro del Sector Barrio Abajo, actualmente este barrio cuenta con unas mangueras que serán instaladas para llevar el agua desde la represa hasta el barrio.

PROYECTO No. 226-041-1029 ZG

Aguas de precipitación: En tiempo de sequía se recolecta agua de lluvia en tanques de aproximadamente 2.000 litros, esta agua es tomada de los zinc de las viviendas. En la vereda Tres Tusas la mayoría de las viviendas cuentan con tanques para el almacenamiento de estas aguas. Actualmente en el barrio Nuevo Horizonte están trabajando en un proyecto de dos tanques de polietileno de 2.000 litros de capacidad para ser llenados con agua de lluvia, la distribución de esta agua consiste en que por cada tanque se surtirán 6 viviendas cada 8 días con 2 tanques de 20 litros. A razón de lo descrito anteriormente se está estudiando un sistema para captación y distribución del agua de la represa Pescado Blanco a 8 viviendas de la vereda Tres tusas.

ASOCORDIM con el fin de capacitar a los beneficiarios se formuló y se encuentra implementando un programa de sensibilización y educación ambiental "Uso y manejo del recurso hídrico" en las diferentes veredas de incidencia del proyecto.

2.2 Se presentan 12 proyectos o quejas acerca de agua de buena calidad ante instituciones privadas y públicas para conseguir acceso a l misma. Al menos 2 proyectos de agua se realizan		
Valor acordado	Valor de partida (mes/ año)	Valor actual (mes / año)
12 proyectos o quejas, peticiones	0	Se han presentado Peticiones de las 4 zonas ante el Plan Departamental del Agua. En la la Vereda San Isidro ya inició la construcción del Acueducto, beneficiará también a la Vereda Gran Esfuerzo.

3. Familias campesinas aumentan sus ganancias, se alimentan mejor y obtiene mejores ingresos por medio dela venta de excedentes agrícolas		
3.1 El 90% de las familias produce de manera sostenible tantos alimentos básicos, que alcanza para tres comidas completas diarias		
Valor acordado	Valor de partida (mes/ año)	Valor actual (2.017 /12)
120 familias	134 familias	Asocordim valora la actividad productiva de la familia. Reconocimiento de efectos positivos en las posibilidades económicas de la familia. Los patios productivos han garantizado la seguridad alimentaria familiar y los excedentes han ayudado a sostener otras necesidades**.** 30 familias tienen especies menores organizadas. 85 familias han diversificado sus productos (variedad de alimentos frutales, hortalizas, cacao, otros) han

		aumentado sus productos en la dieta alimentaria. Tienen menos dependencia del mercado.
3.2 El 70% de las familias produce excedentes agrícolas, lo que les permite aumentar sus ingresos al venderlos en un 30%		
Valor acordado	Valor de partida (mes/ año)	Valor actual (12/ 2017)
93 familias	10 FAMILIAS	NUEVO HORZONTE: 18 FAMILIAS ZONA 1: 14 FAMILIAS ZONA 2: 21 FAMILIAS ZONA 4: 5 FAMILIAS TOTAL 58 FAMILIAS equivale a un 62 % de lo acordado.. La comercialización se realiza en Puntos de Venta Local (Tiendas en las veredas), truques y Mercados campesinos en la ciudad.

4.2 Actividades Realizadas

Difusión de la propuesta con actores claves
Organización de encuentros y programas de capacitación para líderes y jóvenes;
Organización de actividades y prácticas en torno a la identidad campesina
Análisis de la situación actual respecto al suministro del agua
Talleres sobre técnicas de purificación de agua
Apoyo a iniciativas locales para la construcción de pozos y albercas familiares y comunitarias
Cualificación de las familias respecto al cultivo de productos agrícolas
Orientación a la producción y comercialización
Organización de mercados campesinos

4.3 Efectos no previstos

60 personas hacen parte de los Animadores de fe y vida, de los cuales 12 han iniciado procesos agroecológicos; realizan sus proyectos de vida con identidad campesina. En las familias de los animadores se reconoce una mejoría en las relaciones familiares, en respetar al otro y la naturaleza. Los espacios de encuentro permiten afianzar relaciones comunitarias, conocerse y crear lazos.
Algunos de los participantes son víctimas del conflicto armado y estos espacios les han ayudado a sanar las heridas y huellas que deja estas situaciones adversas.

Las familias acompañadas por Asocordim han aprendido sobre hábitos saludables que se relacionan con el manejo de residuos sólidos y de residuos para abonos. Las familias han aprendido a transformar los residuos orgánicos en abono para el suelo. Se observa buenas prácticas en torno al manejo de aguas negras, la prevención de enfermedades, el cuidado de sus casas y el conocimiento y aplicabilidad de medicinas naturales provenientes de las plantas medicinales tradicionales.

Fortalecimiento organizativo de Asocordim como Asociación campesina.

En medio del conflicto armado que vive la región, los habitantes manifiestas que se sienten acompañados, protegidos por las hermanas (Religiosas); se les brinda un espacio de oxigenación, de encuentro, de renovación espiritual.

4.4 Riesgos y/o posibilidades inesperadas existen de momento para la realización del proyecto

- En la formación y el ejercicio de los líderes de las comunidades se ve condicionado por los grupos al margen de la ley "paramilitares" que existen en la zona de incidencia del proyecto. Algunos han renunciado a sus cargos en la Junta de Acción Comunal por amenazas.

- Las carreteras en tiempo de invierno, son intransitables. Por esta razón varias actividades programadas se debieron cancelar y la participación en los mercados campesinos disminuyó.

- Ubicación de las veredas con respecto al municipio Montería y de las diferentes fuentes hidrográficas de la región.

- Los miembros del equipo de trabajo han sufrido accidentes por el mal estado de las carreteras, o tener que amanecer en las vías.

5 Conclusiones

La Identidad campesina entendida como el conjunto de rasgos físicos y sociales que determinan la personalidad del individuo. Es un tema muy amplio para abordar. No solo es vivir en la zona rural, trabajar el campo y vivir de esta actividad. En Colombia esta población es marginada, pues ni siquiera en la Constitución Colombiana descritos como tales, existen las minorías étnicas (indígenas, Afrodescendientes, raizales), como dice una líder campesina "a nosotros nos dicen: cholos, indios y eso no nos identifica. Somos campesinos". Esto hace que las oportunidades disminuyan para ellos pues no están incluidos en el desarrollo de políticas públicas emigran a la ciudad en busca de oportunidades y abandonan el campo, pues no tienen garantías. La mayoría de los jóvenes no quieren permanecer en el campo. ¿Quién quiere ser marginado?. **Creemos que la identidad campesina no se logra en 3 años; a través de las actividades realizadas Asocordim** apunta a la revalorización de la propia cultura, la tradición, el territorio y las formas de la vida cotidiana**...** Ellos no cuentan con opciones que les permitan elegir bien su destino.

Se han Enviado Derechos de petición ante Entidades Gubernamentales para la construcción, operación y mantenimiento de acueductos en las diferentes veredas de incidencia del Proyecto. Como respuesta a esto manifiestan "actualmente la administración se encuentra adelantando proyectos de acueductos. Esta administración seguirá gestionando los recursos a nivel Nacional para ejecutar los proyectos de extensión de redes de alcantarillados y acueductos en un 100% de todos los barrios y veredas de Montería". En tres años (tiempo de ejecución del proyecto) es muy difícil la construcción estos acueductos

y para el año 2018 se adelantara el proceso de elecciones parlamentarias y presidenciales en Colombia lo que incide en la contratación de proyectos debido a la ley de garantías, así mismo el gobierno nacional tarda mucho para iniciar este tipo de obras, es de resaltar que construir un solo acueducto tiene un costo de 2.000 millones de pesos aproximadamente que para ASOCORDIM es económicamente inviable por ello se está apoyando iniciativas locales que solucionan en parte, el acceso al agua.

ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DIÓCESIS DE MONTERÍA
Nit: 800179673-8

PROYECTO No. 226-041-1029 ZG

Anexo Fotográfico

Encuentros - Asesorías – Intercambios - Talleres

Feria de Emprendimiento Pueblo Bujo

ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DIÓCESIS DE MONTERÍA
Nit: 800179673-8

PROYECTO No. 226-041-1029 ZG

Talleres en Colegios

Prácticas Agroecológicas

Mercados Campesinos

ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DIÓCESIS DE MONTERÍA
Nit: 800179673-8

PROYECTO No. 226-041-1029 ZG

ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DIÓCESIS DE MONTERÍA
Nit: 800179673-8

PROYECTO No. 226-041-1029 ZG

Mal estado de las vías de acceso a las veredas

Instalación manguera en Pueblo Bujo

Evaluación en Asamblea General

ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES RURALES DIÓCESIS DE MONTERÍA
Nit: 800179673-8

PROYECTO No. 226-041-1029 ZG

Construcción tanque de ferrocemento en la vereda Nuevo Horizonte